



MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA
ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP

Elaborado por (Área/Promotoria ou Núcleo demandante)	Dr. Alberto Fonseca – Promotor de Justiça Dra. Lavínia Fragoso - Promotora de Justiça Dr. Jorge José Tavares Dória - Promotor de Justiça
Categoria (Finalístico ou estruturante)	Finalístico
Nome do projeto	1ª Etapa - Conservação do Macaco-Prego-Calego (<i>Sapajus flavius</i>) na Caatinga de Alagoas.

I - Alinhamento ao Plano Estratégico MPAL 2023-2029 e/ou Plano Geral de Atuação 2023/2024

Área de atuação	Programa	Ação
Meio Ambiente	P2. Defesa dos Recursos hídricos por bacia hidrográficas e conservação de fauna e flora	P2. A2. Conservação da fauna e flora ameaçadas no Estado de Alagoas – Plano de Ação para conservação de espécies e habitats.

II - DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Objetivo Geral

O Projeto de Conservação do Macaco Prego-Galego de iniciativa da 4ª e 5ª Promotoria de Justiça da Capital, tem como objetivo a execução de ações que garantam o processo de conservação do macaco prego galego (*SPAJUS FLAVIUS*) presentes no Nordeste brasileira, e em Alagoas, especificamente, no bioma caatinga.

A espécie é categorizada como **em perigo** de extinção de acordo com IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza).

O Projeto contribui para o fortalecimento do Programa de Atuação Ministerial para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Alagoas, estabelecido no Ato PGJ nº 19/2017, de 21/09/2017. O referido Programa traz como diretrizes de atuação a execução de ações de educação ambiental, apoio ao combate à

caça e acompanhamento das ações para elaboração do Plano de Ação Estadual de conservação e seus protocolos.

2. O produto do projeto

Relatório final com as ações desenvolvidas, durante o período estabelecido, no sentido de possibilitar o êxito na elaboração do plano de ação estadual de conservação do Macaco-Prego-Galego (*SPAJUS FLAVIUS*) em Alagoas, conforme ações estabelecidas no projeto, bem como dos protocolos específicos a serem definidos no Plano de Ação Estadual.

3. Cronograma básico do projeto

Prazo Total: 01 (um) ano

Etapa	Entrega	Período de realização	Responsável
Ação 1 – Elaboração de Material Gráfico sobre o Plano de Ação Estadual;	logomarca, panfleto, folder, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.	3 (três) meses	Isadora Aguiar e equipe (em parceria com a Ascom)
Ação 2 – Elaboração de conteúdos para as redes sociais;	inclusão da ação 1 nas redes sociais do MPE/AL, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.	4 (quatro) meses	Isadora Aguiar e equipe (em parceria com a Ascom)
Ação 3 – Elaboração e divulgação de matérias sobre ações do projeto;	matérias em jornal e rádio local referente à primeira etapa do projeto, com intuito de alertar à sociedade sobre a existência de uma espécie originária da	10 (dez) meses	Isadora Aguiar e equipe (em parceria com a Ascom)

<p>Ação 4 – Acompanhamento do Procedimento Administrativo instaurado na 4ª PJC;</p>	<p>mata atlântica na caatinga alagoana e a importância de preservação dela.</p> <p>Abertura de P.A e acompanhamento</p>	<p>12 (doze) meses</p>	<p>Dr. Alberto, Márcio, Isadora.</p>
<p>Ação 5 – Reuniões de acompanhamento;</p>	<p>Reuniões periódicas para acompanhamento das ações voltadas para a elaboração do PAE.</p>	<p>7 (sete) meses</p>	<p>Dr. Alberto, Dra. Lavínia, e equipe</p>
<p>Ação 6 – Elaboração de Relatório Final;</p>	<p>Entrega do Relatório final</p>	<p>2 (dois) meses</p>	<p>Isadora Aguiar</p>
<p>Ação 7 – Plano de Ação Estadual;</p>	<p>Entrega do PAE</p>	<p>3 (três) meses</p>	<p>Equipe do projeto</p>
<p>Ação 8 – Elaboração de protocolos</p>	<p>Entrega dos protocolos do PAE, para execução da segunda etapa do projeto.</p>	<p>3 (três) meses</p>	<p>Equipe do projeto</p>

4. Recursos necessários para a execução

Recursos humanos:

- 1 – Alberto Fonseca, Promotor de Justiça (4ª PJC);
- 2 - Lavínia Fragoso, Promotora de Justiça (5ª PJC);
- 3 – Isadora Aguiar Ferreira da Silva, Assessora de Gabinete (Diretoria Geral)
- 4 – Márcio Antônio Gomes Reis Júnior, Analista do MP – Área Jurídica (4ª PJC);
- 5 - Thaísa Ellane de Jesus Cavalcante Lamenha, Analista do MP - Área Jurídica (5ª PJC);
- 6 – Equipe de Cerimonial, eventualmente, quando necessário;
- 7 – Equipe de Comunicação, eventualmente, quando necessário;

8 – Equipe de Transporte, eventualmente, quando necessário.

Equipamentos/ materiais a serem disponibilizados pelo MP/AL:

- Material de expediente e de informática para reuniões e audiência pública (data show, caixa de som, microfone, resma, canetas, copo descartável, café).

Gratificação pela Participação em Projetos

- Custeio de 12 (doze) meses de gratificação para a Gerente do Projeto, no período de abril/2023 a abril/2024;

Recurso	Valor Estimado [R\$]
Gerente do Projeto – 10% do subsídio	R\$ 609,13 (mensal)
Valor Total (12 meses)	R\$ 7.309,56

III - Equipe do projeto

- 1 – Alberto Fonseca, Promotor de Justiça (4ª PJC);
- 2 - Lavínia Fragoso, Promotora de Justiça (5ª PJC);
- 3 – Isadora Aguiar Ferreira da Silva, Assessora de Gabinete (Diretoria Geral)
- 4 – Márcio Antônio Gomes Reis Júnior, Analista do MP – Área Jurídica (4ª PJC);
- 5 - Thaísa Ellane de Jesus Cavalcante Lamenha

IV - Principais partes interessadas

1. Ministério Público do Estado de Alagoas;
2. 4ª Promotoria de Justiça da Capital;
3. 5ª Promotoria de Justiça da Capital;
4. Núcleo de Defesa do Meio Ambiente;
5. Batalhão de Polícia Ambiental – BPA/PMAL;
6. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA;
7. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO
8. Centro de Proteção de Primatas Brasileiros - CPB
9. Instituto do Meio Ambiente – IMA/AL;
10. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH;
11. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF;
12. Universidade Federal de Alagoas – UFAL;

13. Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL;
14. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE;
15. Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE;
16. Castanho;
17. Candeeiros Tour;
18. Mineração Vale Verde do Brasil – MVV;
19. Dona Dulce e Parceiros da Praia da Dulce;
20. Sr. Manoel Foguete;
21. Ranchos da Capitação;
22. Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios Alvo
23. Prefeituras dos Municípios Alvo
24. Promotoria de Justiça de Tapera
25. Promotoria de Justiça de Piranhas
26. Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia
27. Ministério Público Federal

V – Assinaturas [De acordo com o Ato PGJ 14/2014, que regulamenta a gestão por projetos, é indispensável o endosso do Responsável pelo Objetivo Estratégico ao qual o projeto se alinha, devendo o mesmo assinar o TAP junto com o proponente.

Maceió, 15/03/23


Assinatura do responsável pela elaboração do TAP ou gerente

Informo que tomei conhecimento da proposta de projeto ora apresentada, ao tempo em endosso a mesma e solicito a remessa à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – ASPLAGE para os trâmites de aprovação.

De acordo em 15/03/23


Assinatura do Responsável pela área de atuação estratégica